

## Дорожная карта республиканского фестиваля

### «Панорама методических кейсов дополнительного образования: методический календарь»

№	Дата	План
1.	14 февраля 2023 г.	Начало приема материалов на Фестиваль
2.	1 этап с 14 февраля 2023г. по 14 марта 2023г.	Абзелиловский район, Альшеевский район, Архангельский район, Аскинский район, Аургазинский район, Баймакский район, Бакалинский район.
3.	2 этап с 14 марта 2023г. по 14 апреля 2023г.	Балтачевский район, Белебеевский район, Белокатайский район, Белорецкий район, Бижбулякский район, Бирский район, Благоварский район, Благовещенский район.
4.	3 этап с 14 апреля 2023г. по 14 мая 2023г.	Буздякский район, Бураевский район, Бурзянский район, Гафурийский район, Давлекановский район, Дуванский район.
5.	4 этап с 14 мая 2023г. по 14 июня 2023г.	Дюртюлинский район, Ермекеевский район, , Зианчуринский район, Зилаирский район, Иглинский район, Илишевский район, Ишимбайский район, Калтасинский район, Караидельский район.
6.	5 этап с 14 июня 2023г. по 14 июля 2023г.	Кармаскалинский район, Кигинский район, Краснокамский район, Кугарчинский район, Кушнаренковский район, Куюргазинский район, Мелеузовский район, Мечетлинский район, Мишкинский район.
7.	6 этап с 14 июля 2023г. по 14 августа 2023г.	Миякинский район, Нуримановский район, Салаватский район, Стерлибашевский район, Стерлитамакский район, Татышлинский район, Туймазинский район, Уфимский район.
8.	7 этап с 14 августа 2023г. по 14 сентября 2023г.	Учалинский район, Федоровский район, Хайбуллинский район, Чекмагушевский район, Чишминский район, Шаранский район, Янаульский район.
9.	8 этап с 14 сентября 2023г. по 14 октября 2023г.	г. Уфа
10.	9 этап с 14 октября 2023г. по 14 ноября 2023г.	г. Агидель, г. Кумертау, г. Нефтекамск, г. Октябрьский.
11.	10 этап с 14 ноября 2023г. по 14 декабря 2023г.	г. Салават , г. Сибай, г. Стерлитамак, ЗАТО Межгорье.
11.	14 декабря 2023 г.	Закрытие приема материалов на Фестиваль
12.	до 23 декабря 2023 г.	Подведение результатов и итогов Фестиваля